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FAREM Estelí. 
 
RESUMEN. 
 
El tema abordado es: La efectividad financiera de la ejecución presupuestaria de 
los proyectos de adoquinados en el municipio de Estelí, durante el segundo 
semestre del año 2015.  
Esta investigación se desarrolla con el interés de analizar la efectividad financiera de 
la ejecución presupuestaria de los proyectos de adoquinados en el Municipio de 
Estelí. 
La investigación va dirigida a conocer el nivel de gestión por parte de la Alcaldía 
para garantizar el buen uso de los recursos que se destinan para la ampliación y 
mejoramiento de la red vial y de los servicios municipales, para hacer una ciudad 
más atractiva al comercio, turismo y población en general. 
Es importante mencionar que partiendo de los resultados de esta investigación se 
plantearan aportes que ayuden a la municipalidad a implementar estrategias en el 
desarrollo de los procedimientos que se refieren a la elaboración y ejecución de 
presupuesto, así como en el diseño del proyecto para que de esta manera se pueda 
tener el éxito deseado en cada proyecto que se ejecuta 
Para recolectar información se aplicaron entrevistas dirigidas a los tres responsables 
de las áreas que inciden en el proceso de ejecución presupuestaria, una guía de 
observación y una de guía documental; así como también se hizo uso de bibliografía 
localizada en páginas web, libros y monografías encontradas en la biblioteca Urania 
Zelaya de FAREM Estelí. 
Los resultados muestran procedimientos administrativos – financieros y técnicos que 
realiza la municipalidad para la ejecución de los proyectos de adoquinado, así como 
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también muestran los instrumentos utilizados para dar seguimiento y control en el 
manejo del mismo y aplicación de leyes y principios de contabilidad gubernamental 
que utilizan para registrar la ejecución de los fondos del presupuesto. 
 
PALABRAS CLAVES: Ejecución presupuestaria, contratistas, proyectos, rendición 
de cuentas, efectividad 
 
SUMARY 
The topic addressed is: the effectiveness financial of the execution budget of 
them projects of cobbled in the municipality of Estelí, during the second 
semester of the year 2015. 
This research is develops with the interest of analyze the effectiveness financial of 
the execution budget of them projects of cobbled in the municipality of Estelí. 
The research is aimed to determine the level of management by the Mayor's Office to 
ensure the proper use of the resources allocated for the expansion and upgrading of 
the road network and municipal services, to make a city more attractive to the trade, 
tourism and population in general. 
It is important to mention that on the basis of the results of this research were 
contributions that help the municipality to implement strategies in the development of 
the procedures relating to the preparation and execution of budget, as well as in the 
design of the project so this way is can have the desired success in every project that 
runs 
To collect information applied interviews aimed at those three responsible for areas 
that have an impact on the process of budget execution, an observation guide and a 
documentary Guide; as well be made use of bibliography located Urania Zelaya 
FAREM Estelí in web pages, books, and papers found in the library. 
Them results show procedures administrative-financial and technical that performs it 
municipality for the execution of them projects of paved, as well as also show them 
instruments used for give tracking and control in the management of the same and 
application of laws and principles of accounting Government that used to register the 
execution of them funds of the budget. 
  
keywords: Budget Execution, contractors, projects, accountability, effectiveness 
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INTRODUCCIÓN. 
La Alcaldía es la organización que se encarga de la administración local de un 
pueblo o ciudad, está encabezada por un Alcalde y varios concejales para la 
administración de los intereses de un municipio y son elegidos para gobernarnos por 
medio del voto público. 
Para que exista una buena gestión del bien público la Alcaldía aplica controles 
adecuados para administrar el presupuesto y las modificaciones correspondientes, a 
fin de garantizar la disponibilidad de dinero para sus actividades y que esté de 
acuerdo a las metas o propósitos de la municipalidad. 
La presente investigación se realizó con el fin de evaluar la eficiencia financiera de la 
ejecución de los proyectos de adoquinados, ya que estos representan un rubro 
importante en los presupuestos de ejecución de la municipalidad, por la magnitud del 
costo que estos tienen; es indispensable aplicar controles en cada uno de los 
procesos de ejecución a fin de garantizar la efectividad de las actividades 
programadas tanto en el área técnica como en el área financiera ya que ambas 
áreas trabajan a la par en función del cumplimiento de objetivos (Proyectos 
adoquinados).  
Los resultados de esta investigación serán de gran utilidad para la municipalidad ya 
que brindaran pautas que le ayuden a mejorar aspectos que se deben de considerar 
al momento de la ejecución de un proyecto, cabe mencionar que dichos aspectos 
abarcan procedimientos que van desde la fase del planteamiento de la necesidad 
por parte de la población a través de los cabildos municipales, hasta la etapa de 
finalización.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS: 
La investigación es aplicada puesto que para la información se parte de la 
implementación de instrumentos de recolección de datos de una población real y a 
su vez con enfoque cualitativo porque se pretende fundamentalmente profundizar en 
la comprensión del proceso de efectividad de los proyectos de adoquinados, así 
como la interpretación de los mismos. También permite visualizar errores y 
debilidades en los procedimientos realizados en la ejecución de los proyectos, con 
ello se facilita la toma de decisiones de los responsables de la institución. 
En el desarrollo de esta investigacion se aplicaron diferentes técnicas para 
recolección de datos las que fueron aplicadas en la municipalidad con el fin de 
compilar información real que permita dar salida a los objetivos de investigacion 
planteados, las técnicas aplicadas fueron la entrevista, observación y revisión 
documental.  
El tipo de estudio es del tipo Descriptivo-explicativo porque la investigación nos 
permitirá describir el proceso completo de la efectividad del presupuesto, así mismo 
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conocer y explicar los requisitos de ley para la aprobación de proyectos, los 
requisitos que deben presentar los contratistas para ser los encargados de llevar a 
cabo los proyectos previamente aprobados y los aspectos que debe abordar en 
cuanto a los procedimientos a seguir. 
 
El universo está constituido Alcaldía Municipal de Estelí. 
Para efectos del desarrollo de nuestra investigación la muestra está constituida por 
la dirección de obras municipales, departamento de adquisiciones, departamento de 
contabilidad que son las áreas invierten de forma directa en el proceso de ejecución 
presupuestaria de la Alcaldía de Estelí. 
 
RESULTADOS: 
Procedimientos administrativo-financieros y técnicos que realiza la 
municipalidad para la ejecución de los proyectos de adoquinados  
 
Según entrevista realizada a (Rodriguez Davila, Ramirez, & Pineda, 2016) se 
consultó que cuales son los procedimientos que emplean en la municipalidad para 
realizar la ejecución de un proyecto. A lo que ellos nos respondieron que previo a la 
ejecución del proyecto se ejecutan una serie de actividades a nivel general como las 
siguientes. 
Consultan las necesidades principales de la población en cada barrio, para lo cual se 
hace mediantes cabildos municipales cumpliendo de esta manera lo estipulado en el 
artículo 27 de la ley 376 de régimen presupuestario municipal donde se establece la 
comisión especial del consejo municipal citará en sesiones sucesivas a 
organizaciones de pobladores, asociaciones gremiales, de productores, juveniles, 
religiosas, de desarrollo, sindicales, cooperativas, comunidades indígenas y en otras 
presentes en la circunscripción municipal, así como los ciudadanos notables para 
escuchar sus opiniones sobre el proyecto del presupuesto y recibir las propuestas de 
modificaciones que estos presenten, ya que los solicitantes deben de estar 
debidamente organizados para poder asumir el compromiso de cumplir con el aporte 
comunitario como contrapartida al proyecto a ejecutarse, siendo esta una forma de 
involucrar a la población en el desarrollo del proyecto. 
Es importante mencionar que una vez conocida todas las necesidades y recopilado 
toda la información se procede a realizar un análisis de aspectos sociales y 
económicos del barrio o zona donde se selección de todos aquellos que pueden ser 
de mayor importancia para luego plasmarlas en el plan de inversión municipal donde 
se detallan todos los proyectos a realizar. 
Después de una serie de reuniones con la población se procede a llevar la 
propuesta de proyecto a sesión de consejo que es donde se da la aprobación del 
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mismo y se verifica la disponibilidad de fondos y la fuente de financiamiento, todo 
esto previo a un estudio de factibilidad, la disponibilidad de fuente de financiamiento, 
que sea una vía de circulación importante en la zona o barrio etc. 
Procedimientos Técnicos. 
Según (Navarro, 2016) menciona que en el área técnica los procedimientos que se 
siguen para la ejecución de los diversos proyectos de adoquinados que ejecuta la 
municipalidad están: 
Levantamiento Topográfico: Se define como tal el conjunto de operaciones 
ejecutadas sobre un terreno con los instrumentos adecuados para 
poder confeccionar una correcta representación gráfica o plano. Este plano resulta 
esencial para situar correctamente cualquier obra que se desee llevar a cabo, así 
como para elaborar cualquier proyecto técnico.  
Diseño: consiste en aplicar todos los conocimientos adquiridos por el especialista 
para diseñar una obra considerando todos los factores externos que puedan afectar 
el proyecto, para esto también se toma en cuenta las medidas proporcionadas por 
los técnicos que hicieron el levantamiento topográfico del área donde se ejecutara la 
obra. 
Presupuesto: Posterior al Diseño del proyecto se elabora el presupuesto en el cual 
se toman en cuenta todos los aspectos de interés relacionados con la obra a 
ejecutarse a fin de estimar un costo total del proyecto. 
Cumplimiento de aspectos ambientales: En cada fase ejecutada por la parte 
técnica se debe de tener presente el cumplimiento de Normativas para el desarrollo 
de un proyecto, en este sentido se debe de cumplir o guiarse con la NIC 2000 que 
son normativas en la administración y construcción de obras viales y deben ser 
incorporadas al Contrato, por referencia, si se quiere contar con una herramienta 
que comprometa y obligue a ambas partes contratantes con fuerza legal ante 
cualquier instancia judicial, o de arbitramento.  
Cumplimiento de Normas técnicas de ENACAL: Los trabajos a que se refiere esta 
Sección son aquellos que normalmente se presentan en la construcción o 
mejoramiento de calles y carreteras urbanas o suburbanas y eventualmente en 
caminos rurales que pasan por poblaciones o cruzan y afectan a acueductos 
existentes. Este trabajo consistirá en la instalación o reinstalación de sistemas de 
agua potable y obras conexas, en relación con obras viales, en los lugares que 
señale el Proyecto, de conformidad con los planos, estas especificaciones y las 
normas y disposiciones de ENACAL o la alcaldía municipal correspondiente. Este es 
uno de los aspectos importantes y determinantes en la ejecución de los proyectos 
dado a que muchas veces estos se ven afectados por incumplimientos por parte de 
ENACAL en cuanto a estas normas lo cual incide de forma directa en el tiempo de 
ejecución de una obra.  
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Procedimientos Administrativos Financieros. 
El proceso administrativo financiero para la ejecución inicia en el área de 
adquisiciones donde el responsable (Pineda, 2016) procede a realizar todos los 
procedimientos requeridos sin descuidar el cumplimiento de las disposiciones 
legales. 
El responsable de adquisiciones Ingeniero Abner Onell Pineda Castellón expreso 
que para ser proveedor de bienes o servicios en la municipalidad el oferente debe 
estar inscrito en el registro de proveedores municipales como lo estipula la ley 801 
Ley de Contrataciones Administrativas Municipales en el Articulo 19 el cual cita que: 
cada alcaldía deberá crear su propio registro de proveedores para bienes, servicios, 
consultorías y construcción de obras. Todas las personas naturales o jurídicas que 
oferten deberán estar inscritas en el Registro de Proveedores Municipales. 
En el Sistema de contrataciones administrativas electrónicas (SISCAE) existe 
un registro que contiene todos los datos de las personas naturales y jurídicas 
inscritos en la municipalidad y que ofrecen bienes y servicios a la misma. 
El procedimiento que sigue la alcaldía para realizar las contrataciones es el 
siguiente: 
Retiro y cancelación de pliego de bases y condiciones: es el documento en el 
que se presenta al proveedor todos los requisitos y condiciones que regirán la 
adquisición de bienes y servicios o construcción de obras públicas, con el fin de 
dotarlos de la información suficiente para que puedan elaborar sus ofertas.  
Los oferentes deberán acceder a la página web www.nicaraguacompra.gob.ni para 
conocer cuáles son los proyectos que se van a ejecutar, en el mismo portal podrán 
encontrar el pliego de bases y condiciones que deberán comprar en el lugar, hora y 
fecha que se establece en la publicación.  
Preparación de la oferta: los oferentes deberán preparar sus ofertas de acuerdo a 
las disposiciones plasmadas en el pliego de bases. 
Asistir al acto de homologación (Aclaración de dudas) todos los oferentes que 
hayan adquirido el pliego de bases y condiciones deberán presentarse al acto de 
homologación donde se les aclararán todas las dudas que pueden poseer acerca de 
la ejecución de la obra. 
Asistir a la visita de sitio: consiste en asistir al lugar donde se ejecutará la obra, 
donde el oferente tendrá la oportunidad de conocer exactamente lo que va a realizar 
y así presentar su oferta. 
Presentación de oferta: los oferentes según disposiciones de la municipalidad 
deberán presentar oferta por escrito en sobre cerrado o vía electrónica debidamente 
firmado y foliado, en el lugar, fecha y hora señalada en el pliego de bases y 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. 
Artículo Científico.                                                                                      Página. 7 
 
condiciones. Cabe destacar que la apertura de ofertas se realizara en presencia de 
los oferentes en el lugar, fecha y hora señalada. 
El tiempo requerido para la presentación de las ofertas está estipulado en la ley 801 
de contrataciones administrativas municipales y dado en dependencia de la clase de 
compra a realizar. 
Para la licitación pública dicha ley establece que el tiempo no debe ser menor de 30 
días pero si se puede ampliar de acuerdo a la complejidad de la contratación. 
El plazo establecido para presentar ofertas en la licitación por registro es mínimo de 
15 días después de la última convocatoria. 
En la compra por cotización Las ofertas serán presentadas en la forma, lugar, 
fecha y hora indicada en la invitación por la Alcaldía o Sector Municipal. El plazo de 
presentación de la oferta, será no mayor de cinco 5 días calendarios a partir de la 
fecha de recibida la solicitud de cotización por el oferente. En el caso de las 
contrataciones de mayor cuantía el plazo de la presentación será no mayor de siete 
7 días calendarios. 
Formalización del contrato: una vez analizadas las ofertas presentadas, se 
procede a elegir la que más se ajusta a los pliegos de bases y condiciones; 
garantizando la igualdad y libre competencia entre los oferentes.  
Presentación de garantías: los oferentes presentaran garantías de mantenimiento 
de oferta, de cumplimiento, por adelanto y contra vicios ocultos. 
Las garantías equivalen a determinado montos de dinero que el oferente pone a 
disposición de la alcaldía, para asegurar el cumplimiento de la obligación derivada 
del proceso de contratación, el dinero correspondiente a dichas garantías es 
depositado en el banco en una cuenta corriente específica para este rubro y la 
alcaldía podrá hacer uso de la misma solo en caso de que el oferente incumpla las 
disposiciones expuestas en el contrato.  
A la hora de hacer revisión de la documentación del proceso de licitación se 
comprobó que este se realizó en tiempo y forma sin encontrar ninguna debilidad ni 
inconvenientes para dar inicio al proceso de ejecución del proyecto de adoquinado 
Construcción de 3,000 m² de Adoquinado de calles, Drew State La Unión. 
Después de realizar todos estos procedimientos y de aprobar la contratación o la 
compra de un servicio se procede a pasar esa información al área contable donde 
nos mencionó  (Ramirez, 2016) que se siguen una serie de procedimientos en el 
registro de los gastos e ingresos a ejecutarse en dicho proyecto. 
Efectividad financiera y técnica de la ejecución presupuestaria de los 
proyectos de adoquinado.  
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Cabe señalar que durante la ejecución del presupuesto existe vigilancia y revisiones 
externas por parte del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), La 
Contraloría General de Republica como reguladora de las finanzas públicas y el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Rosales & Hernández 2014)  
Una vez terminada la obra se realiza formal entrega del proyecto a la población que 
corresponda donde los pobladores pasan a ser los principales responsables del 
cuido y mantenimiento del mismo. 
Así mismo al consultar a (Rodriguez, 2016) sobre los aspectos con lo que miden la 
efectividad financiera y técnica de la ejecución presupuestaria de los proyectos de 
adoquinados nos mencionaba que es con los informes mensuales, trimestrales y 
semestrales que elaboran en la contabilidad, paralelo al informe técnico de avance 
que presenta la dirección de obras municipales donde lo ejecutado en campo vaya 
acorde a lo financiero. 
Cabe mencionar que la alcaldía para monitorear la eficiencia de la ejecución 
financiera y técnica se retoma la programación técnica para evaluar el nivel de 
avances que lleva el proyecto de acuerdo a lo planeado y en la parte financiera se 
retoma el PIA para valorar el avance financiero, pero eso únicamente como insumo 
de control ya que en la municipalidad y paralelo a esas programaciones se llevan 
herramientas de control para la ejecución con el fin de ir valorando los avances de 
las obras y el nivel de cumplimiento alcanzado.  
 
Efectos financieros sobre el presupuesto en la ejecución de un proyecto 
de adoquinado 
De manera general es necesario conocer los siguientes aspectos que nos 
mencionaba el  arquitecto Rodríguez nos detalla el proceso para realizar 
modificaciones a la ejecución de los proyectos de adoquinados: “En principio 
cualquier modificación al presupuesto es facultad del Concejo Municipal en pleno. La 
cual debe ser solicitada por pobladores beneficiarios, organismos donantes, 
Directores de la Municipalidad etc. a través del Alcalde. Lo cual debe tener razones 
de peso que justifiquen dicho cambio. Ejemplo Situación de emergencia, etc.”  
Cuando en determinado proyecto necesita más dinero que el asignado originalmente 
en el presupuesto se debe hacer un traslado de fondos de otro proyecto que ya no 
se va a ejecutar al proyecto que necesita el dinero para los gastos, este proceso es 
denominado modificación interna al presupuesto. 
Dicha modificación debe ser aprobada por el concejo, si este decide aprobar las 
modificaciones propuestas se somete a sesión ordinaria ante el concejo municipal 
para su aprobación y posterior ser enviadas al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y al Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. 
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En el cuadro a continuación se visualiza el monto presupuestado contra lo ejecutado 
a esto se le denomina cierre de año 2015, una vez que este se realiza queda un 
saldo de caja y este saldo de caja se le realiza una modificación para ampliar al 
presupuesto y esto se realiza en el primer trimestre del año siguiente en este caso 
año 2016 para darle cobertura a los proyectos que quedaron de arrastre del año 
anterior. 
 
Cierre presupuestario de ingresos  
Según entrevista realizada a la contadora general de la alcaldía de Estelí Licda. 
Idalia Ramirez Al finalizar el año se elabora el siguiente informe de ejecución donde 
se deja plasmada la ejecución realizada en el año, cabe mencionar que se toman en 
cuenta todos los fondos que están ejecutando a la fecha y en el caso de los fondos 
que quedaron pendientes a ejecutar al final del cierre contable son presentados 
dentro del estado de ingresos en una cuenta denominada saldo de efectivo al 31 de 
Diciembre del año anterior, aquí se muestra el monto total a que ascienden los 
fondos que no se pudieron ejecutar durante el ejercicio contable. El saldo 
presentado es el mismo que aparece en el estado de cuentas emitido por el Banco 
al final del mes de Diciembre, y los fondos que la municipalidad ha reportado en la 
carta remitida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Otros ajustes que se pueden hacer al presupuesto según la responsable del área de 
contabilidad (Ramirez, 2016) es cuando hay más ingresos percibidos de lo que se 
había presupuestado anteriormente o por otro tipo de contingencia.  
“se realizan este tipo de ajustes cuando hay más ingresos percibidos de lo 
presupuestado o cuando nos desembolsan los organismos o instituciones para 
ampliación de determinados proyectos”  
Se constató que la alcaldía cumple con las disposiciones estipuladas por la ley 40 de 
municipios en los artículos 56, 57 y la ley 376 de régimen presupuestario ya que 
ambas leyes reconocen tres maneras de hacer modificaciones ya sea por traslado, 
por dotación o ampliación. 
Los presupuestos de las alcaldías son programados financieramente como un 
equilibrio entre ingresos y egresos. Una baja ejecución presupuestaria refleja una 
mala gestión, en tanto que una elevada ejecución sería sinónimo de eficiencia y 
eficacia en la gestión pública.  
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CONCLUSIONES. 
Después de haber realizado la investigación en base a toda la información brindada 
se llegó a las siguientes conclusiones: 
1. La Alcaldía Municipal realiza los procedimientos administrativos, financieros y 
técnicos de acuerdo a lo establecido en la normativa legal, sin embargo 
existen debilidades en la ejecución presupuestaria que se atribuyen a 
diferentes factores que se presentan a continuación: 
 
 La entrega desfasada de las formulaciones, por parte de la Dirección de 
Planificación Urbana. 
 
 Las transferencias Municipales, son muy tardías por parte del MHCP, que 
por lo general inician a partir de finales de febrero y a veces hasta el mes 
de marzo. 
 
 El proceso de licitación y contratación dura como mínimo un mes, es por 
ello que los proyectos inician cuando entra el invierno, retrasando la obra 
en ejecución. 
 
 Una mala formulación del proyecto es una consecución en cadena que 
empieza por un mal levantamiento topográfico afectando directamente al 
Presupuesto de Inversión Anual. 
 
 Falta de cumplimiento de los pobladores, en cuanto a la organización 
comunitaria, el aporte de los beneficiarios, una situación de emergencia 
local o nacional que suspenda los fondos previstos y se destinen al 
desastre. 
 
RECOMENDACIONES. 
 
1. Establecer las coordinaciones previas al inicio de un proyecto con los 
diferentes actores involucrados el fin evitar retrasos en la ejecución.  
 
2. Al momento de diseñar un proyecto se deben tomar en cuenta todos los 
mecanismos técnicos para que al momento de ejecutarse no afecte al 
presupuesto de inversión anual proyectado por la Alcaldía.  
 
3. Realizar los procesos de adquisiciones de forma eficiente de forma que los 
proyectos se puedan ejecutar en tiempo y forma.  
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